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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 
Aкryiu.-..вocт1t темw всследоваи1111. В условИJ1х жесткой конкуренции 
на рынке строительных подрядов оперативность прию1тИJ1 управленческих 
решений, гибкость, быстрая адалтацИJI к внешним и внутренним изменения:.: 
в сочетании с рациональным использованием собственного производст· 
венного и экономического потенциала позволяют строительным предприя­
тиям эффективно функционировать и сохранять конкурентоспособность. В 
этой св1зи особое значение приобретают вопросы совершенствования систем 
оперативного управленИJ1, в частности - разработка и последующее внедре­
ние в практику строительных предпрИJ1тиЙ систем оперативного контрол­
линrа и бюджетнрования. 
Формирование системы оперативного контроллинга строительноге) 
предпрИJ111tЯ заключается, прежде всего, в разработке систем, метол11к .! 
форм операmвного планировании, соответствующих современным требова­
ниям менеджмента и учитывающих особенности строительной отрасли ,, 
также в разработке информационных систем и методов контроля исполнс••·· · 
планов, способствующих выработке оптимальных управленческих решсш.rо. 
Следует отметить, что до сих пор остаются недостаточно исследова~•­
ными важные проблемы обеспечения систем управленИJI необходимым иnст · 
рументарием. Одной из основных объективных причин неэффективного 
управленИJ1 вместе с множеством случайных факторов является несоответст­
вие имеющегося инструментария оперативного экономического управления 
строительных предприятий динамичным быстроизменяющимся условиям 
рынка, поэтому особенно важно, чтобы инструменты и струпура оператив­
ного контроллинrа были простыми и гибкими, и, в то же время, эффектив­
ными при решении задач управления современными строительными пред­
прИJ1ТИIМИ и соответствовали всему комплексу требований, предъявляемых 
сегодня к системам управления. 
Cnoeв1t р83ра6отаввоств ороблемw. В современной отечественной и 
зарубежной литераrуре проблемам контроллинrа и бюджетного планиро­
вания на предпрИJ1ТИИ уделяется большое внимание, однако актуальной 
остается их адаптацИJ1 к российским условИJ1м и, что особенно важно, к 
особенностям различных отраслей народного хозяйства. В этой связи 
контроллинг и бюджетнрование, как современные технологии планирования 
и управленИJ1, должны быть адаптированы для строительной отрасли. 
Вопросы контроллннга и бюджетированИJI достаточно хорошо юучсш-1 
зарубежными специалистами, но, тем не менее, до сих пор остаются дискус­
сионными даже в западной литераrуре. Особый вклад в развитие теорети­
ческих основ контроллинга внесли ученые США и Германии, что предопре­
делило разделение концепций контроллинга на американскую и немснкук, 
модели. Следует также отметить, что до настоящего времени :!· · • · 
«бюджетирование» и «контроллинг» практически не связывалисL щ.; 
другом, и их взаимосвязь мало изучена. 
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Теоретическим и методологическим проблемам контроллинга и бюдже­
тирования посвящены труды Дайле А., Друри К., Дики Т., Вебера П., 
Ирвина Д., Э.Майера, Р.Манна, Саночкина В.И., Сигала Д.Г., Фапьмута Х.Й., 
Хана Д, Шима Д.К., а также отечественных авторов Ананькнной Е.А., 
Бланка И.А., Бухалкова М.И., Волкова В.А., Данилочкина С.В., 
Данилочкиной И.Г., Ивашкевича В.Б., Ильина А.И., Карминского А.М., 
Ковалева В.В., Уткина Э.А., Шеремета А.Д., Щиборща К.В. 
Основные проблемы теории эффепивности хозяйственной деятельности 
строительных предприятий, в том числе вопросы планирования и контроля 
раскрыты в работах Беляева М.К., Бузырева В.В., Грабового П.Г., 
Загидуллиной Г.М., Коробеilникова И.О., Неретиной Е.А.,Панибратова ЮЛ., 
Плотникова А.И., Степанова И.С. и др., а также в рамках диссертационных 
исследований Гоrуа Н.К., Гурьяновой С.Ю., Матыс Е.Г., Чуrуновой Ю.В. 
Тем не менее, вопросы разработки и внедрения систем контроллинга и 
бюджетированИJ1 для отечественных предnрИJ1тий строительной отрасли до 
сих пор остаются недостаточно изученными как в науке, так и в прахтике. 
Актуальность темы исследования, а также ее недостаточная проработан­
ность определили цель и задачи исследования. 
Цел"IО диссертационного исследования является развитие теоретичес­
ких и методических положений, а также разработка практических рекомен­
дациii по формированию систем оперативного контроллинга и бюджетиро­
вания строительных предприятий. 
В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 
следующие '8Д8••: 
- определена роль бюджетирования в системе оперативного контрол­
линга предприJIТИJI и вЫJ1влена в38Имосвязь между понятиями «контрол­
линг» и «бюджетирование»; 
- адаптированы существующие теоретические и методические разра­
ботки в области контроллинга и бюджетирования к специфике строительной 
отрасли; 
- теоретически обоснована концепция формирования системы 
оперативного контроллинга строительного предприятия на основе бюдже­
тированИJ1; 
- предложен механизм формирования системы бюджетирования 
строительного предпрю1ТИJ1 с учетом отраслевых особенностей; 
- разработаны и реализованы методические подходы к формированию 
бизнес-плана строительного объеl\\'а, как элемента системы бюджетирования 
строительного предприятия; 
- обоснована необходимостъ применения маржинального анализа при 
разработке производственной программы строительного предпрЮ1ТИя и 
предложена соответствующая методика ее формирования; 
- проведен сравнительный анализ методов финансового прогнозирова­
НИfl и бюджетного подхода к планированию основных показателей годового 
плана строительного предприятия; 
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- обоснована возможность применения эталонов нормального н крю1ис­
ного ф)11кционирования предприятий для оценки эффективности основной 
деятельности предприятий строительной отрасли. 
061оепом мсследо88111U11 выступают предприятия строительной отрасш: 
Прrдметом всследовавu являются процессы формирования систе," 
оперативного контроллинrа и бюджетирования на строительных пред­
приятиях. 
Научно нов1Dна исследования заключается в разработке методических 
подходов к формированию систем оперативного контроллинrа и бюджети­
рованю1, отвечающих требованиям рыночной экономики с учетом отрасле­
вой специфики строительных предприятий. 
На.кболее существенные научные реэул•татw, полученные личi10 
автором, заключаются в следующем: 
- в результате критического анализа основных задач бюджетирования и 
тактического, оперативного контроллинга автором доказано пересечср;н~ 
областей функционирования, а также выявлена общность их основн•л 
функций и задач, позволяющая рассматривать бюджетирование в качестве 
ключевого элемента системы оперативного контроллинга; 
- теоретически обоснована концепция формирования системы опера­
тивного контроллинга строительного предприятия на основе бюджетирова­
ния, ОС()бенностью которой является увязка всех финансово-экономических 
расчетов в рамках годового планирования в единый бюджетный комплекс, 
который, в свою очередь включает в себя систему бюджетов функциональ­
ной деяrельности строительного предприятия, совокупность бизнес-планов 
по каждому из строящихся объектов и взаимоувязан со стратегическим 
планированием; 
- разработан механизм формирования системы бюджетирования строи­
тельного предприятия, который определяет соответствующий состав бюдже­
тов, их форму, содержание и технологию выполнения необходимых планово­
экономических расчетов; 
- обоснована методика планирования производственной программы 
строительного предприятия на основе маржинального подхода в рамках 
системы контроллинга строительного предприятия; 
- сформулированы методические подходы к расчету комплекса опера­
ционных, финансовых бюджетов и бизнес-планов возводимых объектов, 
учитывающие специфику деятельности строительных предприятий в усло­
виях рынка; 
- 11редложена методика по расчету бизнес-плана строящегося объекта, 
как элемента бюджетного комплекса и системы контроллинга строительного 
предприятия, позволяющая оценивать текущую стоимость объекта строи­
тельства и прогнозировать влияние фактора удорожания исходных рссу:: 
на его общую стоимость. 
Тееретк"ескуJD основу диссертационной работы составляют совремс; 
ные теории и концепции управления предприятием и его финансоr•':. 
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деятельностью, труды отечественных и зарубежных ученых в области 
контроллинrа, внутрифирменного управления, экономики предприятия, 
планирования, бюджетирования, финансового анализа, управления проекта­
ми, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие экономические 
отношения в инвестиционно-строительной сфере. Методическая схема 
диссертационного исследования представлена на рис. l. 
Информационной базой исследования являются репрезентативные 
данные, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности, а также 
данные управленческого и производственного учета строительных пред­
приятий, проектно-сметная документация по строящимся объектам, резуль­
таты экспертных опросов руководителей и специалистов строительных пред­
приятий Республики Татарстан. 
Обосвоааввос:т" и доаовервоет" выводов достигается за счет приме­
нения общеизвестных положений отечественной и зарубежной экономичес­
кой науки, репрезентативностью исходной информации, а также результа­
тами практической апробации основных положений диссертации. 
Практвчес11а111 цеввоа" результатов исследования состоит в 
возможности применения предложенных подходов, показателей, методик и 
рекомендаций для формированю1 систем оперативного контроллинrа и 
бюджетирования строительных предприятий, а также совершенствования 
существующих систем управленИJ1 и методов планирования деятельности 
строительных предприятий на оперативно-тактическом уровне. Практичес­
кое применение основных положений диссертации позволит повысить 
действенность системы оперативного управления строительных предприятий 
и обеспечить им дополнительные конкурентные преимущества на рынке 
строительных подрядов. 
Апро6аЦ1111 раул"татоа всследовав1111. Основные положения диссер­
тационной работы докладывались на Международных конференциях 
(г. Пенза, 2004 г. и 2006 г.), на всероссийской конференции (г. Вологда, 
2003 г.), а также на республиканских научных конференциях (г. Казань, 
2002-2004rr.) 
Предлагаемые методики планирования прошли апробацию и внедрены в 
практику деятельности ООО «Строительная фирма «ФОН» и ООО «Казань­
Стройиндустрия», что позволило вышеназванным предприятиям создать 
систему планирования на предприятии, а также повысить эффективность 
управления. Факт внедрения подтвержден соответствующими справками о 
внедрении практических разработож. 
Основные положения работы используются при проведении учебных 
занятий по дисциплине «Планирование на предприятию> для студентов 
специальности 060800 и отражены в методических указаниях по разработке 
годового финансового плана строительного предприятия в рамках данного 
учебного курса. 
Публвuцв•. По результатам выполненных исследований опубликовано 
8 печатных работ общим объемом 5 п.л" в т.ч. лично автором - 4,9 п.л. 
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Процессы форииро118НИЯ систем оперативного контроплинrа и Предмет бюджстнрован~u на с-rроителышх предnрнкnw< н 2. СущсствуюЩ)!е теоретические: и методи'lеские раз-
8tClllДON888 рабоnси в облас-rи контроллЮ<rа и бюджстироааюu 
адалТИРОваны к специфике: стtЮительноll ОТl*:ЛИ Развитие теоретических и методических положений, разраб011<а 
пракmческих рекомендвций по форwированию систем оператив-
1 Цtл~. ноrо контоопJtННrа и бюджСТИРОВllНЮI стоонтеm.ных пpeдnpll.l11fil н З. Теоретически обоснована коицеlШИJI форинроаа-
1 юu систеиы опера111вноrо контро1U1Инrа строитель-. Зедач• 1 ноrо npeдnщu111a на основе бюдаСТИРОааюu 1 
" 
1 ~ 4. Предложен механизм формироааюu системы Методw Математнчесш ста111стика. методы СИСТС14НОГ07 логического ~ бююкстнроВВНИR строитспьноrо предnриnи.1 с •еспедо••••• анализа, экспертных оценок, сравннтспьнwй анализ деательиостн учетом отраслевых особенностей 
" различных предnриатнй и различных методов nланированиа, 
1 
Рауп~.татw 
1 
комnпексный, экономический , факторный анализ 
:_, S. Реализованы методические подходы JC формкро-•еспедо•••u ванию бюДJJСетов строитеm.ного предnрижrш и 
1. ВЬ1D.11ена общн0СТ1о основных функций и задач систем коитроппинrа и бюджстнро- Пи1wн-..nпя1-1nR r-тnnv1nмvr.• 001..t:JrТnR 
~ 18НИ.1, позаолившu счнтаn. бюДJJСстнрование основой опера111вного контроплинга 6. Обоснована необходимосn. nрнменен~u маржи-
4 напьного анализа при разрабоn:е nроизюдсти1D1оll 
f-. 2. Теоретически обоснована концепциа формкрованиа системы оперативного коитроп- программы строительного предприатиа и предложена .111111Га СТDОНтеm.ноrо прсдnриа11tа на основе бюджстнрован~u соопстствvюшаа методика се ФоDМИDОваииа 
,, 3. Рсализоааиы методические подходы к расчету коиnпекса операционных, фниансо-
1 
7. Проведено сравнение между бюджетным подходом вых бюджетов и бизнес-планов возводимых объектов ~ х планированию осиовнwх похазателеl! дспепьностн 
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В. :JIЩllТ)' вwвoarr.:. следующие положениJ1: 
- теоретическое обоснование концепции формирования системы опера­
тивного 1онтроллинrа строительного предпрИJ1ТНJ1, направленной на повыше­
ние качества тактического управленИJI и планированиJ1 его деятельности в 
рыночных условиях; 
- механизм формированиJ1 системы бюджетированиJ1 строительного 
предприятия, особенностью которого являетсJ1 увJ1зка всех финансово­
экономических расчетов в рамках годового планированиJ1 в единый бюджет­
ный комплекс, который, в свою очередь, включает в себя систему бюджетов 
функциональной деятельности строительного предприятиJ1, совокупность 
бизнес-планов по каждому из строящихсJ1 объектов и взаимоувJ1зан со 
стратегическим планированием; 
- методические подходы к расчету комплекса операционных, финан­
совых бюджетов строительного предприятия и бизнес-планов возводимых 
объектов, учитывающие специфику финансово-хозJ1йственной деJ1тельности 
предпри~тий строительной отрасли; 
- пракrические рекомендации по формированию системы оперативного 
коитроллинrа строительного предпрИJIТИJI на основе бюджетирования. 
Струкrура в содер•анве ра6отw. Работа состоит из введениJ1, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертацион­
ной работы без приложений состав.аJ1ет 186 страниц, в том числе 22 таблицы, 
35 рисунков. Список используемой литературы состоит из 135 источников. 
Во введеввв обоснована актуальность темы исследованИJ1, сформулиро­
ваны его цель и задачи, определены предмет, объект исследованиJ1, методо­
лоrиJ1, теоретическая основа, научнаи новизна и практическая значимость. 
В первой гл•ве «Теоретические и методологические основы созданиJ1 
контроллинга строительного предприятия» рассмотрены теоретические и 
методологические основы контроллинга, вопросы планированиJ1 и бюджети­
рования, раскрыто влияние специфики строительства на процессы планиро­
ваниJ1 и 1юнтролJ1 в системах управлениJ1 предприятий строительной сферы, а 
также предложена концепция формированиJ1 системы оперативного контрол­
линrа строительного предприятия на основе бюджетирования. 
Во атороl главе «Методические подходы к формированию системы 
оперативного контроллинга строительного предприятия на основе бюджети­
рования~ предложены механизмы формирования систем оперативного конт­
роллинга и бюджетированиJ1 предпрИJ1тий строительной сферы с учетом 
отраслевой специфики, обоснована методика разработки производственной 
программы строительного предприятиJ1 на основе маржинального подхода, а 
также рассмотрен и адаптирован к строительству метод оценки эффектив­
ности функционирования предприятий с помощью эталонных графических 
моделей. 
В трет•еl главе «Разработка бюджетов и бизнес-планов в системе 
контролпинrа строительных предприJ1ТиЙ» предложены методические и 
практические рекомендации по расчету бюджетов и бизнес-планов 
строJ1щихсJ1 объектов в рамках бюджетного комплекса строительного пред-
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прияти1. На примере предприятий строительного комплекса Республики 
ТатарсТсU1 показано использование бюджетов при принятии управленческих 
решений и в процессе оперативного управления. 
В заключении сформулированы ос11оввwе аwводw 11 рекомендации. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Теоретмческое о6освоаав•е концепции t«JрмироваВВJ1 свстемw 
оператвввого коитрОJU111вга стропеп•вого предпрвпп 
Ко11троллинг, как новейшая концепция эффективного управления 
предприятием, направленная на достижение оперативных и стратегическ'1У 
целей предприятия, представляет собой переплетенные во времени и функ­
ционально многоступенчатые процессы, с которыми сопряжена планоиа~~ ;· 
контроJ1ьная деятельность на всех уровнях управления предприятием. В свuю 
очередь, система планирования в рамках системы контроллинга является 1": 
только ее информационной и организационной основой, но и может рассмат­
риватьа как самостоятельная система, способная решать широкий круг 
вопросов в сфере управления предприятием. 
Теоретической основой диссертационного исследования была выбрана 
управленческая концепция контроллинrа, определяющая его как информа­
ционное обеспечение ориентированное на прибыль управления предприя­
тием, а система планирования и контроля в данном случае рассматривается 
как основа и важнейший интеграционный и координационный инструмент 
контроллинга. 
Тот факт, что планирование является стартовым моментом всего процес­
са управления, моментом формирования целевых установок, разработки 
управленческих решений и мероприятий, нацеленных на достижение ПО(,'Тав­
ленных: целей, позволяет нам считать внутрифирменное планирование 
основой системы контроллинга современного предприятия. Таким образом, 
ядром системы оперативного контроллинrа, в том числе и для строительных 
предприятий, является система оперативных планов и контроль за их 
исполнением. 
Одним из прогрессивных методов оперативного планирования является 
бюджетирование. По нашему мнению, бюджетирование следует рассматри· 
вать не только как процесс разработки бюджетов и оперативных планов, но и 
как современную эффективную систему оперативного управления предприя­
тием в условиях динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса. 
В свою очередь, бюджет определяется нами как оперативный план, 
скоординированный по функциям (план продаж, производство, финансовые 
результаты) и по структурным подразделениям, облекающий выработанные 
стратегические цели в форму конкреrnых показателей. 
Специфика отечественных экономических условий не позво.:;•, 
формально отнестись к внедрению системы бюджетирования по западном:,. 
образцу. Требуется корректировка методологических основ формирован;:.~ 
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бюджета с учетом особенностей российских .flредприятий при использова­
нии основных достижений западной науки. 
Проведенный теоретический анализ и сопоставление инструментов 
финансового управления показывают, что из всех финансовых методов 
бюджетирование наиболее прозрачно, т.к. планируемый финансовый резуль­
тат деятельности предприятия определяется прямым счетом на основе 
технико-экономических показателей, определенных его производственной 
программой. Сравнение планируемых и фактически полученных значений 
позволяет осуществлять управление по отклонениям, что, по сути, является 
техникой контроллинrа. 
CrpllnП1ЧtCK81 
K08ТJIOllЛ881' 
ТаКТ11чtск•I 
К08Тро.11Л8ИI' 
Оверат•авwl 
КОВТJЮIШ881' 
Рис. 2. Соотношение основных задач и областей 
функционирования контроллинrа и бюджетирования 
Контроллинr участвует в реализации практически всех основных функ­
ций управления, таких как планирование, учет, контроль, анализ и др. В то 
же время контроллинr принято разделять по уровням или по степени 
обобщенности и кругу решаемых задач на стратегический, тактический и 
оперативный. 
Проведенное исследование теоретических основ контроллинrа и бюдже­
тирования, а также критический анализ их основных: целей, задач и функций 
позволяют говорить о наличии значительного сходства между ними. На 
рис. 2 показаны общность функций, а также пересечение областей функцио­
нирования бюджетирования и оперативно-тактического контроллинrа. 
Особенности строительного производства не позволяют применять те же 
формы и методы внутрифирменного управления и планирования, которые 
разработаны применительно к предприятиям промышленности и торговли. 
Поэтому при разработке систем контроллинrа и бюджетирования строитель­
ных предприятий необходимо разработать особые формы, методики и 
алгоритмы экономических расчетов, которые учитывали бы все отраслевые и 
индивидуальные особенности этих предприятий. 
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Следствием специфики строительства является необходимость увязки на 
оперативном уровне планов реализации проектов и планов функциональной 
деятельности строительного предприятия. Только в этом случае достигается 
прозрачность плановых и контрольных расчетов, взаимоувязка плановыл 
показателей между собой, техническая и технологическая обоснованносн 
экономических и финансовых планов. 
2. Mesa111D11 tормвровав- свстемw 61D,,..етврова11И11 
стровтел•воrо предпр111П'-
Бюджетирование, как самосто11тельный элемент системы управления и 
системы контроллинrа, представля:ет собой блок оперативно-тактическоi" 
управлени11 и планирования. В этой связи, важным, на наш взгляд, являсТ<;А 
разработка единой системы планов, обеспечивающей увязку планов 11ред· 
приятия на всех уровнях управления, по всем направлениям деятельности, ,, 
также установление четких взаимосвязей между показателями планов разны~ 
уровней. В единую систему планов должны быть включены долгосроч1:1 '" 
стратегические, средне- и краткосрочные тактические, а также оперативныt~ 
планы работы строительного предприятия, комплексные программы, бизнес­
планы и бизнес-проекты. 
Дrul обеспечения эффективности системы оперативного и тактического 
планирования строительного предприятия необходима увязка финансово­
экономических расчетов в рамках годового планирования в единый бюджет­
ный комплекс, который, в свою очередь, будет взаимоувязан со стратеги­
ческим планированием (рис. 3). 
Планирование и контроль в рамках предприятия, в целом, по основным 
направлениям деятельности на оперативно-тактическом уровне осуществ­
ляется в рамках системы бюджетирования, т.к. именно система бюдже­
тирования позволяет рассмотреть все предприятие в целом, содержит взаимо­
связи всех элементов и этапов между собой, опирается на сценарный и ситуа­
ционный подходы, может быть максимально ориентирована на 
индивидуаль-ные особенности конкретного предприятия, а также позволяет 
проследить взаимосвязи между производственной деятельностью 
предприятия и его финансовыми результатами. 
Организация системы планирования, учета и контроля в соответствии с 
предложенным бюджетным комплексом также позволит подробно рассмот­
реть и оценить эффективность каждого проекта, а также предоставит строи­
тельному предприятию ряд дополнительных возможностей по повышению 
эффективности его деятельности. 
Во-первых, подробный расчет и сопоставление плановых и фактических 
показателей по каждому проекту предоставляет неограниченные возмож­
ности получения релевантной информации для принятия управле~·!•" ,,. 
решений. 
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Рис. 3. Бюджетный комплекс строительного предприятия 
Во-вторых, формирование бизнес-планов по объектам предоставm1ет 
больше финансовой информации о реализации производственной програм­
мы, чем проектно-сметнаи документаци11, т.к. содержит динамику доходов и 
расходов по проекrу в реальных действующих, а не нормативных ценах, в то 
же время показывает распределение этих доходов и расходов по времени 
позвоm1ет назначать «контрольные точки» и определять контрольные 
эталонные показатели, что помогает руководителям строительного предприя­
ТНJI легче ориентироваться в информации по реализуемым проектам, а также 
сравнивать их с рыночными ценами и с предложениями подрядных органи­
заций и конкурентов. 
В-третьих, расчет ориентировочной текущей стоимости строящегося 
объекта, содержащий расчет стоимости основных ресурсов, в перву~с 
очередь - строительных материалов, позволит создать модель для оценки ·.; 
пропюзирования влияния удорожання какого-либо ресурса на общую стоt'­
мость объекта, в том числе в пересчете на один кв.м площади. 
Предлаrаемаи система бюджетирования соответствует основным np111 1 · 
ципам планирования, в частности, единство системы достигается через rюс · 
роение единого бюджеrnого комплекса, который охватывает все объект!>: " 
субъекты планирования строительного предприятия, а также обеспечиRает 
подчинение подцелей каждого из них достижению общих целей предприя­
тия. Важна также внутренняя взаимосвязь между элементами бюджетного 
комплекса, иллюстрацня практической реализации которой представлена в 
видетабл. 1-10. 
Принцип непрерывности определяется соблюдением регламента бюдже­
тирования и может быть реализован благодаря гибкости предлагаемой систе­
мы, способствующей осуществлению в любое время корректировки расчетов 
и перепланирования. В свою очередь, гибкость обеспечивается предлагае­
мыми формами бюджетов и учетом в них взаимосвязи бизнес-rшанов, 
операционных и финансовых бюджетов. 
Точность бюджетных расчетов, как плановых, так и фактических, дости­
гается благодаря использованию прямого счета вместо косвенных методов 
определения плановых показателей, детально проработанных методических 
рекомендаций и определяется только полнотой и качеством исходной 
информации. 
Интеграция системы бюджетирования с организационной струКl)'рой 
предприятия создает предпосылки максимального участия всех его подразде­
лений в разработке и согласовании бюджета предприятия, чем достю·ается 
соблюдение принципа участия. 
Предлагаемый бюджетный комплекс является основой формирования 
системы бюджетирования строительных предпрнятий, а также отправным 
моментом разработки методических подходов по расчету всего комплекса 
операционных и финансовых бюджетов. 
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Таблица 2 
Производственная программа ООО"СтройСервис" 
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Таблица 3 
Бюджет накладных расходов 
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Таблица4 
Бюджет доходов и расходов 
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14 Иc.noD308UUIC ПDllбwJI" 7S7 41 210 1 014 
8 Т .'1. . ynu.тa RJIOЦCJIТOI '8 7S7 41 210 1 014 
--
Hqaм:npq.ua111a• 
15. nрмбw.• теку111а-а lJM %559 
,_ 
Hll 18168 
nl'nмnn• 
-
.. 
Таблица 5 
Фрагмент прогнозного бухгалтерского ~ аланса 
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Табл•••6 
Годовой WJaв про111водства стро~rrельных работ 1 на об•епе "Жвлоi дом 6-17Б" на 2004 rод 
; OltlMa 0.- п- Табла•а7 
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Toproawl комплекс 
ОбъемСМР 
вт. ч . собств . сил . 
Выручка 
Марж. доход 
0rAeлo"we patSoтJ.1 
Объем СМР 
в т. ч . собств . сил . 
Выручка 
Марж. доход 
ПIW.·-
d>olaa'laU>t 
ОбъсмСМР 
в т. ч . сооств. сил. 
Выручка 
Маож. доход 
Всего по 
аредпраатаю 
ОбъемСМР 
вт. ч . собств . сил . 
Выручка 
Марж _в~~·-~· 
Плаввроuвве в контрам. реалвsацвв 
про1Dао4с:таеввоа проrраммw • матрвчвов tорме 
Жилищиое строительство Промышленное Подрядные договорные 
С1 роительство СМР 
п ф о п ф о n ф о 
- -
- 21,48 20,96 -0,53 - - -
- - - 12,67 12,36 -0,31 - - -
- - -
20,70 20,66 -0,04 -
-
-
- -
- -0,78 -0,30 0,48 
- - -
- - - - -
23,77 23,01 -0,76 
- - - - - -
23,77 23,01 -0,76 
- - - -
- -
11,33 12,01 0,68 
- - -
. 
-
. 
-12 44 -11 о 1,44 
32,67 34,4 1,73 - - - - - -
"-"·41 23,39 0,98 - - - - - -
40,31 41,90 1,58 
- - - - - -
7,64 7,50 -0,15 
- - - - -
-
1 32,67 34,4 1,73 21 ,48 20,96 -0,53 23,77 23,01 -0,76 
22,41 
1 
23 ,39 0,98 12,67 12,36 -0,31 
! 
23,77 23,01 -0,76 
40,3 1 41 ,90 1,58 20,70 20,66 -0,04 11 ,33 12,01 0,68 
7,64 7,50 -0,15 -0,78 -0,30 о 48 - 12,44 -11,0 1.44 
Всего 
п ф о 
21,48 20,96 -0,53 
12,67 12,36 -0,31 
20,70 20,66 -0,04 
-0,78 -0,30 0,48 
23,77 23,01 -0,76 
23,77 23,01 -0,76 
11 ,33 12,01 0,68 
-12-44 -11 ()() 144 
32,67 34,4 1,73 
22,41 23,39 0,98 
40,31 41,90 1,58 
7,64 7,50 -0, 15 
183,51 189,56 6,04 
118,8S 122, IS 3,30 
192,78 202,02 9,24 
9,27 12,46 3 19 
Та6паца 10 
Провзводстаеввu проrрамма ООО "СтройСеравс" ва 200.С rод 
Полаu Осаоеаос 
№ Наамеаоаuае н."ало Срок СТ0811ОСТ• 88'18Л8 Пл•••• 
а/а o6wnfa стро•· ед.". СМРао стро•- год, 1 ка. 2ка. 3 llt8. 411ta. 
тел•стаа 1161.епа прое8'1)', TeJl•n'U, тыс. руб. 
ТЫС. DvCi. ТЫС. DY6. 
Жил .дом 05.2002 10.2004 29 915 6148 23 767 6 303 8 813 6 101 2 550 1 Пр.Победы 6-17Б 
Жил.дом 10.2002 08.2004 74 812 38 959 35 853 23 807 9719 2 328 о 2 ул . Фучика. 9А-26 
Жил.дом 03 .2003 052004 58 773 34 282 24491 20 870 3 621 о о 3 ул.l1авmохина, Б-6 
4 Жал.дом 02.2002 10.2004 46764 14093 32670 5211 10 254 13 187 4019 1 vn. Бolaa"au 
Жил.дом 06.2004 10.2005 50001 о 21482./ ?о 629 11 563 9 290 5 vл . Бондаренко 
ВСЕГО 260265 93482 р 56191 ЭЭО36 ээ 179 15858 ао ПDедПР8.8Т81О 
А / 
3. Методи'lееDе подходы к рас'lету комплекса операцвоввых, 
+ивавсоаwх бюджетов пропел.иоrо предпр111П'- в 
6взвее-плавоа аоJводвмwх 061.ектоа 
Ключевым элементом системы бюджетирования и основным результа­
том процесса бюджетирования является генеральный бюджет. Все организа· 
ционные и экономические механИ3мы, предусмотренные системой бюджети­
рования, направлены, главным образом, на обеспечение всех необходимых 
условий для построения генерального бюджета, отвечающего всем требова­
ниям предприятия. Поэтому специфика строительной отрасли накладывает 
отпечаток не только на всю систему бюджетирования строительного 
предприятия в целом, но и на структуру и алгоритм построения генерал:.1тс~ 
бюджета (рис. 6, 7). 
На основе предлагаемых автором схемы бюджетного комплек;;а 
строительного предприятия, типовой структуры и алгоритма построенr~н 
генерального бюджета, как основных элементов системы бюджетирования 
разработаны методические подходы к расчету бюджетов и бизнес-планов ~ 
рамках системы бюджетирования. 
Планирование н контроль должны осуществляться по предприятию u 
целом и по местам возникновения затрат - в разрезе бизнес-планов. 
Бизнес-план строительного объекта, как элемент системы контроллинга, 
должен содержать исчерпывающую информацию экономического характера 
о ходе реализации проекта. Все расчетные данные по проекту должны быть 
увязаны со стадиями жизненного цикла и систематизированы в соответствии 
с графиком производства работ на объекте. 
Поэтому бизнес-план каждого из проектов, реализуемых в рамка.х 
производственной программы строительного предприятия, содержит план 
производства, составленный на основе сметного расчета, плана производства 
работ на объекте и прогнозных цен на все виды ресурсов. Бизнес-план также 
должен содержать план по доходам и расходам, планы поступления и 
расходования наличности с указанием источников поступления средств (в 
т.ч. заемные средства, финансирование за счет средств заказчикuв, 
инвесторов и участников долевого строительства) и направления их 
расходования. 
Вьшеление в общей совокупности затрат переменных и постоянных 
издержек позволяет не только оценивать инвестиционную привлекательность 
бизнес-планов, но и осуществлять их ранжирование по показателю маржи­
нальноrо дохода, что способствует принятию обоснованных управленческих 
решений. 
Планирование и контроль деятельности предприятия в целом на 
оперативно-тактическом уровне, по основным направлениям деятсльнпrти " 
по подразделениям осуществляется в рамках системы операцио1111· • · 
финансовых бюджетов в соответствии с предложенным алгоритмом (ри.:. ij 
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Рис. 6. Стр)'К1)'ра генерального бюджета строительного предприятия 
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Рис . 7. Ал~ ·оритм построения rенеральнJго бюдже·~а стОХJ•.; ·1~•.Yt' r. : ;-~.rшриятия 
Следует отметить, что для осуществления данного процесса недоста­
точно методических разработок по выполнению планово-контрольных 
расчетов - необходимо наличие организационных методов и· механизмов, 
обеспечивающих процесс формирования бизнес-планов и бюджетов строи­
тельного предприятия. 
4. Практические рекомендации по tормироваиию системы 
оперативного контролливrа c:тpoirreл•вoro предорВJ1Т1111 
Бюджетирование, как техника управления финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия, является, в первую очередь, организационной, 
поэтому методика формирования и функционирования системы бюджетиро­
вания не может ограничиваться только указаниями по выполнению плановых 
и фактических расчетов. Предлагаемая методика формирования системы 
бюджетирования и процесс внедрения бюджетного подхода к управлению 
предполагают наличие целого ряда важных этапов, в частности: 
- адаптация схемы и алгоритма построения генерального бюджета с 
учетом индивидуальных особенностей предприятия, разработка комплекта 
таблиц-формуляров для обеспечения формально-расчетной стороны бюдже­
тирования; 
- совершенствование организационного механизма внедрения и после­
дующего функционирования системы бюджетирования; 
- создание информационной базы процессов бюджетирования на всех 
этапах, в т.ч. разработка соответствующей схемы документооборота; 
- строгое соблюдение регламента по работе с бюджетами, предус­
матривающего ответственность должностных лиц за их расчет, согласование 
и утверждение, а также за осуществление контроля за их исполнением; 
- разработка и утверждение Положения о бюджете, которое закрепляет 
вышеназванные элементы системы, определяет место системы бюджетиро­
вания в системе управления предприятием; 
- согласование системы бюджетирования с уже существующими на 
предприятии механизмами управления, методами планирования и контроля, 
а также увязка элементов системы бюджетирования с системой контроллинга 
предприпия на всех уровнях управления и на всех этапах её формирования. 
Система бюджетирования и система оперативного контроллинга содер­
жат подробное описание всех направлений деятельности предприятия, всех 
его подразделений, проектов, они предусматривают детальный расчет пока­
зателей с любой необходимой точностью (возможна разбивка по кварталам, 
месяцам, декадам и дням). В связи с этим, систему бюджетирования можно 
рассматривать как подробную детальную модель предприятия, содержащую 
и учитывающую все индивидуальные особенности предприятия и все 
аспекты его жизнедеятельности, что позволяет использовать ее для экспери­
мента на стадии планирования и оперативного управления с целью оценки 
последствий принимаемых решений. 
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В ,исле основных преимущесп от внедрения предлагаемой системы 
бюдже1Ированю~ строительного предприятия следует отметить возможность 
имитационного моделирования деятельности строительных предприятий с 
применением компьютерных технологий; возможность применения строи­
тельныии предприятиями методов и моделей, которые ранее могли бып. 
использованы только для промышленных предприятий с серийным и 
массовым производством, в частности - эталонных графических моделей: 
возможность оценки граничных значений основных показателей деятельнос­
ти строительного предприятю~, а также обоснованность плановых расчетов и 
обеспе~ение условий для правильной оценки потенциальных возможностей 
предпрl!Ятия в реализации конкретного проекта и оценки вклада кажд()Г.' 
проекта в общую прибыль предприятия. 
Экономический эффект от реализации и внедрения основных положений 
диссерnции достигается за счет существенного улучшения информацион­
ного обеспечения процесса управления, повышения управляемости СТf'О!'­
тельноrо предприятия, а также создания условий и предпосылок Л.'i? 
принятия своевременных и обоснованных управленческих решений, чтс 
существенно сказывается на конкурентоспособности предприятия 11 
рыночных условиях. 
Реализация основных положений диссертации в практике деятельности 
строительных предприятий Республики Татарстан позволила руководителям 
этих предприятий оценить положительный эффект от использования пред­
лагаемых методических подходов, что подтверждается соответствующими 
справка\tи о внедрении. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основным результатом проведенного исследования является совер­
шенствование методических основ оперативно-тактического планирования 
деятельности строительных предприятий, функционирующих в условиях 
рыночной экономики. 
В работе обобщены научные результаты, полученные автором за 
многолетний период. Она представляет собой комплексное исследование, 
позвошющее разрабатывать и внедрять на практике системы оператинн01·0 
контро1линга и бюджетирования на предприятиях строительного комплекса. 
В результате выполнения работы бьmи сформулированы следующие выводы 
и рекоNендации: 
1. Проведенный критический анализ основных функций и задач опера­
тивного, тактического контроллинга и бюджетирования позволил утве,,~ -
дать, чю бюджетирование является. ключевым элементом системы ~>п<Т' · 
ного контроллинга. 
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2. Теоретически обоснована концепция формирования системы опера­
тивного контроллинга строительного предприятия на основе бюджетиро­
вания. 
3. Определено, что влияние специфики строительной отрасли на харак­
тер внутрифирменного планирования и оперативного управления строитель­
ным предприятием выражается, прежде всего, в необходимости объединения 
процессов планирования отдельных строительных проектов и процесса 
планирования функциональной деятельности предприятия на оперативно­
тактичес1ом уровне. 
4. Предложен механизм формирования системы бюджетирования и 
методические подходы к расчету комплекса операционных и финансовых 
бюджетов, учитывающие специфику деятельности строительных предприя­
тий в усоовиях рынка. 
5. Обоснована необходимость пообъектного планирования выручки и 
затрат е1р0ительного предприятия, что позволит осуществлять постоянный 
текущий контроль ключевых показателей деятельности строительного пред­
приятия и использовать их для всестороннего анализа и моделирования. 
6. Установлено, что маржинальный подход к расчету прибыли строи­
тельного предприятия может быть реализован только при условии пообъект­
ного планирования, учета выручки и затрат на строительство, и предложена 
соответствующая методика формирования производственной программы. 
7. Доказано, что совместное применение бюджетного подхода к плани­
рованию и методов прогнозирования финансовых показателей повышает 
точность плановых расчетов и положительно сказывается на качестве опера­
тивно-тахтического планирования деятельности строительных предприятий. 
8. Разработаны методические подходы к расчету бизнес-плана строи­
тельного объекта, как составляющего элемента бюджетного комплекса и 
системы оперативного контроллинга строительного предприятия. 
9. Адаптирована для строительных предприятий методика оценки 
эффективности функционирования предприятия с помощью эталонных 
графических моделей. 
10. Апробированы н внедрены в практическую деятельность строитель­
ных предприятий г. Казани авторские подходы к оперативно-тактическому 
планированию, что позволило нм повысить эффективность систем управле­
ния. Фап внедрения подтвержден соответствующими справками о внедре­
нии практических разработок. 
Методические подходы, механизмы и практические рекомендации, пред­
ложенные в работе, с учетом корректировки на особенности региональных 
строительных комплексов, могут быть использованы в практике российских 
строительных предприятий н организаций различных форм собственности. 
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